Actuaciones de recuperacion del
rio Congost en el municipio de Granollers
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Jornada técnica “RECUPERACION DE TRAMOS URBANOS DE RiOS”
Barcelona, 15 de noviembre de 2022
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EL CONGOST, UN RiO QUE ORIGINO UNA CIUDAD

www.granollers.cat




El rio Congost y Granollers

Ubicacion del rio Congost

Granollers
municipality

www.granollers.cat




El rio Congost y Granollers
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El rio Congost y Granollers




La degradacion del espacio fluvial




Canalizacion del rio Congost
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LOS INICIOS DE LA RECUPERACION DEL RiO CONGOST

www.granollers.cat




Primeros pasos hacia la recuperacion del rio Congost




Primeros pasos hacia la recuperacion del rio Congost
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El proyecto de ajardinamiento del rio: leccion aprendida
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El proyecto de ajardinamiento del rio: leccion aprendida




El proyecto de ajardinamiento del rio: leccion aprendida




Actuaciones de “recuperacion” del entorno fluvial




Disminucion de la anchura fluvial

Moli de Can Many Parc del Congost 1956 2001
1956 250 metros 134 metros Superficie lecho fluvial 45,03 Ha 25,34 Ha
2001 80 metros 70 metros
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Fuente: Josep Gordi “El paisatge fluvial a la conca del Besos. Ahir, avui,... i dema”



Ejemplo de disminucion de la anchura fluvial
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LA RECUPERACION DEL RIO CONGOST:

CAN CABANYES. PRIMER GRAN PROYECTO DE RESTAURACION
ECOLOGICA Y SOCIAL DEL RIO

www.granollers.cat
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1 Phragmintes australis Tanca de fusta (1m. altura)
2 Typha latifolia
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Espacio natural de Can Cabanyes
El centro de educacion ambiental
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LA RECUPERACION DEL RIO CONGOST:
PROYECTOS DE RENATURALIZACION Y LIBERACION

www.granollers.cat




Restauracion fluvial del rio Congost en Can Cabanyes

Primer gran proyecto de restauracion fluvial del rio Congost



Proyectos de liberacion fluvial

Retirada de
estructuras
hidraulicas en
desuso
Conectividad
longitudinal




royectos de liberacion fluvia

Tor

Conectividad ecolbgica
transversal



Proyectos de liberacion fluvial

Integracion del muro de contencion



Proyectos de liberacion fluvial

Proyecto europeo




Proyectos de liberacion fluvial

Rio Congost a su paso por el
espacio rural de Palou:

» Recuperacion de la conectividad
ecologica en un tramo de 1,3 km

« 12 actuaciones de desconstruccion
fluvial realizadas

* Mismo riesgo de inundabilidad y
buena aceptacion ciudadana
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Proyectos de liberacion fluvial 2023 - 2025

CCoNaZ: NGEU

Renaturalizacion Urbana

*  GOBIERNO
'Y DEESPANA

VICEPRESIDENCI

virmesoenas Plan de Recuperacion, Financiado por
MINISTERIO

: Transformacién la Unién Europea
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA P " .

¥ EL RETO DEMOGRAFICO



Recuperar la vegetacion de ribera y eliminar la vegetacion
Invasora

Plantaciones
de
vegetacion
de ribera

Treballs d inacié d'espécit otiques a I'entorn .
de l'aiguabarreig Riera Carbonell - Congost

Llegenda

@ Aplicacié d'endoterapia en ailanthus altissima

[ Eliminacié de Tradescantia fluminensis
® Eiiminad6 dArujia sericifera




Acciones de mantenimiento

Oportunidades para la reinsercion laboral
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CONCLUSIONES DEL PROCESO DE RECUPERACION DEL RiO



1. Un rio protegido

EUROPA GRANOLLERS

1

REFUGIO DE PESCA Y PLAN ESPECIAL DE

DEL PATRIMONIO NATURAL




3. Una dinamica fluvial recuperada

Ejemplo de rio liberado
en Palou

Rio con travesas hidraulicas
en el centro de Granollers

DINAMICA FLUVIAL:

Erosion .
Sedimentacion -

Fuente: Universidad de Barcelona
“Estudio geomorfoldgico de la
dinamica fluvial del rio Congost a su
paso por Granollers”. En curso



2. Un rio con mas biodiversidad

Anguila

Barbo de montana

Phoxinus

Fuente Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis

MONITORING OF AQUATIC HABITATS,
MACROINVERTEBRATE AND FISH COMMUNITIES
PROGRESS REPORT 2018-2020.

Proyecto LIFE ALNUS




3. Buena valoracion social del proyecto de recuperacion

Questions

2.29.DEPURADORES -
2.28.BIODIVERSITAT
2.25. AUTOCTONA 1
2.15.CORREDOR A

2

2.

2.23.INVERSIONS A

2.7 FREQUENCIA 1

1
2

2.14.QUALITAT
8.INUNDACIONS -
2.5.CAMINS
2.30.CRISI

2.3 BRUTICIA -
2.26.EXOTICA -
2.24 MALALTIES -
2 13.ACCES -
2.10.NETEJA-
2.1.0LORS

2.2 GESTIO A
2.9 TEMPS -

2.4 SIMBOL A

2.27 ESTALVI A
2.22 INFANTS A
2.21.HISTORIA 1
2.19.ROL
2.18.ESPORT A
2.17.RECURS 1
2.16.MILLORES A
1.CONEIXEMENT -
6.INSEGURETAT A
2.20 AGRADA

2.12.PAISATGE

1.0 15 20 25 3.0 35 40 45 50
Means

INTERLACE

RESTORING URBAN ECOSYSTEMS
RECUPERANDO ECOSISTEMAS URBANOS

Type

e

Biodiversity
Environmental impact
Political implication
Socio-cultural

Well-being

Fuente: Fundacié Rivus

“Analisis historico de los
seguimientos ecoldgicos y sociales
del rio Congost a su paso por
Granollers”. En curso




Xavier Romero Hidalgo

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y
ESPACIOES VERDES

xromero@granollers.cat
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